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Gerente de Projeto

A geréncia de projetos é frequentemente da responsabilidade

de um individuo. Ele nem sempre participa diretamente nas

atividades que produzem o resultado final.

Ao invés disso, o gerente de projeto trabalha para
(i) manter o progresso e
(ii) a interacao dos diversos participantes do

empreendimento, de modo a reduzir o risco de fracasso

do projeto.




Gerente de Projeto

O gerente de projeto deve imaginar o projeto inteiro do

comeco ao fim.

Desta forma, assegura de que esta visao seja

realizada.



Perfil do Gerente de Projetos



Lider

Estabelece a direcao

Alinha as pessoas

Motiva

Inspira



Comunicativo

Troca informacoes

Escolhe o momento

Escolhe a linguagem adequada



Negociador

Delibera com outros para...

chegar d0 consenso.



Solucionador de Problemas

Combina...

... definicao de problemae...

.... tomada de decisao.



Influenciador da Organizacao

Entende a estrutura de poder

Formal

Informal

Faz as coisas acontecerem



Gerente de Programa

Responsavel pela carteira de projetos da organizacao.

Define prioridades e recursos.

Coordena o planejamento de projetos.
Toma decisoes sobre novos projetos.
Monitora, revisa e reprograma os projetos.

Gerencia a homologac¢ao dos projetos.
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